

白井消防署大規模耐震改修及び増築工事の進捗状況

平成28年9月27日

構造	鉄筋コンクリート造2階建（庁舎）、一部鉄骨造（車庫）			
敷地面積	3,490.66㎡			
建築面積	既存部分	668.65㎡	増築部分	383.50㎡
	合計	1,052.15㎡		
延床面積	既存部分	938.82㎡	増築部分	598.84㎡
	合計	1,537.66㎡		
工期	平成28年7月2日～平成30年3月31日			



工事写真

① 平成28年8月26日

仮囲い設置



平成28年9月7日

庁舎南西側仮囲い設置



② 平成28年9月2日アンテナ移設前



アンテナ移設後



③ 平成28年9月10日塔屋解体工事



塔屋内部を撮影



塔屋撤去

平成28年9月17日



④ 舗装撤去工事前

平成28年9月17日撤去

