

## 印西消防署新築工事の進捗状況について

平成28年6月20日現在

1	場 所	印西市竹袋字鍛冶屋下403番15外
2	構 造	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上2階建て
3	敷 地 面 積	3,297.94㎡
4	建 築 面 積	749.45㎡
5	延 床 面 積	960.97㎡
6	工事契約期間	平成28年9月30日まで
7	工 事 着 手	平成27年7月30日



① 6月20日 国道側より事務所棟及び車庫棟正面を撮影



② 6月17日 西側より車庫棟及び事務所棟を撮影



③ 6月17日 南側より車庫棟及び事務所棟を撮影（中央部はホース乾燥塔）



④ 6月17日 南東側より車庫棟と事務所棟を撮影



⑤ 6月17日 講堂内部を撮影



⑥ 6月20日 事務室内部を撮影